



bioregions.eu

Regionální síť pro rozvoj
udržitelného trhu s bioenergií
v Evropě



Supported by

INTELLIGENT ENERGY
EUROPE



Konference ZLÍNTHERM 2013

Zlín, 21.-22.3.2013

www.bioregions.eu

The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Operační program Životní prostředí

PRŮBĚH PROJEKTU - ADMINISTRATIVA

Vydání ROPD

Doložení dokladů dle přílohy č. 1 směrnice MŽP č.12/2012

Realizace

Doložení dokladů týkající se realizace, profinancování projektu – dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závěrečné vyhodnocení

Doložení dokladů dle přílohy č. 2 směrnice MŽP č. 12/2012



ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÉHO KRAJE, o.p.s.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Operační program Životní prostředí

NEKVALITNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT

pochybení

- nesoulad s žádostí a EA (plochy, tloušťky, U, λ)
- nerespektování vyhlášek (499/2006, 230/2012)
- obchodní názvy
- nedořešené detaily
- nesoulad mezi projektem a rozpočtem
- variantní řešení
- opomenutí izolací a dalších prací

možné následky

- prodlužování/zrušení výběrového řízení → oddalování realizace projektu
- vícepráce
- ztráta části nebo celé dotace



ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÉHO KRAJE, o.p.s.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Operační program Životní prostředí

CHYBY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

pochybení

- nezveřejnění na úřední desce, profilu zadavatele, věstníku veřejných zakázek
- nezveřejnění změn na úřední desce, profilu zadavatele
- nedostatečný počet oslovených firem a podaných nabídek
- překročení limitu subdodávek
- nedodržení lhůt
- nedostatečná archivace VZ

možné následky

- prodlužování/zrušení výběrového řízení → oddalování realizace projektu
- ztráta části nebo celé dotace



ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÉHO KRAJE, o.p.s.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Operační program Životní prostředí

POZDNÍ DOLOŽENÍ DOKLADŮ K VYDÁNÍ ROPD

pochybení

- po ukončení platnosti RL
- déle než do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem stavby

možné následky

- ztráta části nebo celé dotace



ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÉHO KRAJE, o.p.s.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY

pochybení

- nedodržení lhůt realizace (vyčkávání se zahájením na vydání ROPD)
- použití materiálů/výrobků, které nemají požadované vlastnosti a kvalitu
- nedodržení tloušťky izolantů
- nedoložení (správných) certifikátů
- neinformování o provedených změnách
- nedodržení pravidel publicity

možné následky

- ztráta části nebo celé dotace
- sankce ze strany kontrolních orgánů (FÚ)
- oddálení profinancování projektu



ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÉHO KRAJE, o.p.s.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY

pochybení

- chyby v administrativě
 - nesoulad soupisu prací u faktur s nabídkou rozpočtem
 - platba dodavateli na jiný účet než ve smlouvě
 - platba z jiného účtu, než byl doložený SFŽP
 - platba na cizí účet
 - vyrovnání zápočtem
 - fakturace neprovedených prací, chybějící podpisy a razítka na fakturách

možné následky

- ztráta části nebo celé dotace
- sankce ze strany kontrolních orgánů (FÚ)
- oddálení profinancování projektu



ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÉHO KRAJE, o.p.s.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Operační program Životní prostředí

PO REALIZACI

pochybení

- nenaplnění monitorovacích indikátorů
- pozdní doložení dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce

možné následky

- ztráta části nebo celé dotace
- sankce ze strany kontrolních orgánů (FÚ)



ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÉHO KRAJE, o.p.s.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu



**ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÉHO KRAJE, o.p.s.**

**Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín**

Tel.: +420577043940

www.eazk.cz

Ing. Miroslava Knotková
ředitelka

miroslava.knotkova@eazk.cz

Ing. Tomáš Perutka
projekty EU

tomas.perutka@eazk.cz

Ing. Radek Sedlačík
energetik

radek.sedlacik@eazk.cz

Ing. Jan Vidomus
energetik

jan.vidomus@eazk.cz

Ing. arch. Květoslava Kruková
projektový manažer

kvetoslava.krukova@eazk.cz

Ing. arch. Pavel Koláček
projektový manažer

pavel.kolacek@eazk.cz

Děkujeme za pozornost

